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滑县财政局  滑县乡村振兴局

关于2023年衔接推进乡村振兴补助资金

重点项目绩效评价结果的报告

县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组及相关单位：

为全面落实《河南省扶贫项目资金绩效管理办法》要求，突出绩效导向，对2023年使用衔接推进乡村振兴补助资金的项目开展绩效目标管理，落实绩效运行监控、绩效评价及结果应用等全过程绩效管理工作，财政局、乡村振兴局委托第三方机构对巩固脱贫成果重点项目资金使用情况开展绩效评价。具体情况汇报如下：

一、基本情况

滑县2023实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目767个，统筹整合涉农资金20148.6万元，其中中央财政衔接资金7864万元，省级财政衔接资金3655万元，市级财政衔接资金939万元，县级配套衔接资金5355万元。截止2023年12月底，衔接资金已支出资金19445.94万元，预算执行率为96.51%。

二、存在问题

1.验收及时性略显滞后，收益金支付及时性有待提升

一是项目验收时间稍显滞后，验收及时性有待提升。具体来说，抽查4个建设类项目，除2023年滑县大寨乡道路硬化项目外，均存在验收及时性不足。如老爷庙乡北小寨村牛肉加工扶持项目实际完工时间为2023年10月8日，截至2023年12月3日项目完成验收活动，项目完工近2个月才完成验收工作；滑县八里营镇李丁将村蔬菜市场扶持项目实际完工时间为2023年8月14日，截至2023年12月中旬项目仍未完成验收活动，项目完工3个月未完成验收。二是部分项目收益金支付及时性不足，抽查3个产业项目均存在收益金（租金）支付不够及时情况。

2.档案资料归档及时性不足，档案规范性有待提升

档案归档的目的是保障档案资料的完整性、准确性，以便于档案使用人快速查找。根据实地调研情况，发现部分项目档案资料归档不够及时，如滑县2022年王庄镇莫庄村面粉初加工村集体经济发展扶持项目归档资料中未见“项目绩效资料等”资料，项目单位未及时对项目资料梳理、收集和归档，造成资料管理分散现象。乡镇人民政府应当加强对资料归档工作的重视，及时对各个实施过程资料进行收集、归档和保存。


3.绩效资料填报质量不高，绩效管理规范性有待提升

全过程绩效管理是当前我国财税体制改革的重要举措，是强化预算单位资金支出责任，提高资金使用效益与效果的重要手段。充分、深入、有效的全过程绩效管理活动能够使项目资金使用单位发现项目实施中存在问题。从实地调研来看，部分单位对于绩效管理工作地重视明显不足，绩效管理工作较为薄弱。抽查项目绩效自评资料存在如下问题，如2023年滑县老爷庙乡北小寨村牛肉加工扶持项目项目绩效自评报告改进措施与问题描述相关性不足，2023年滑县小额贷款贴息项目指标完成情况描述不够具体等，绩效管理工作有待进一步提升。

整改建议

   （一）压实验收责任，加大租金支付督促力度

一是严格落实上级政策要求，压实项目验收责任。对于项目验收进度慢的情况，相关乡镇（街道）人民政府应当对完工项目及时上报县级主管部门，申请项目验收，保障项目能够按时完成移交并投入使用，避免因验收进度慢导致项目效益未能实现情况。二是加大租金支付督促力度，保障村集体经济收入按时到账。村级集体经济是改善农村发展条件的物质基础，也是村级财力的主要来源，项目相关主体应当及时督促运营方积极主动支付租金，保障村级经济收入按时足额到账，提升村级业务管理水平。

完善档案管理制度，提升档案管理水平

    一是梳理项目档案管理清单，进一步明确档案管理内容。各项目单位要做细做好项目建成后档案管理工作，及时对项目各个实施环节资料收集和管理，确保项目档案管理规范准确。具体来说，对于项目全过程资料可以列一个资料清单并标注已有资料和缺少资料，以保证资料保管人员对项目各个流程资料获取情况有清晰的了解；二是严格落实档案管理要求，压实档案管理责任。要进一步明确档案管理的要求，加强对档案管理质量、规范性的重视，把档案管理的责任落实到相关单位或个人。

（三）增强绩效管理意识，提升绩效管理水平

按照当前全面实施预算绩效管理的要求，项目主管部门要牢固树立全过程绩效管理意识，提升项目绩效管理水平。

一是注重绩效目标管理，强化资金支出责任意识，建立项目资金支出的绩效导向，发挥绩效目标的约束与导向作用。绩效目标管理是全过程绩效管理的核心，各项目单位要围绕项目实施内容，细化项目目标指标体系，提高目标管理能力；二是扎实开展绩效运行监控和绩效自评，确保通过全过程绩效管理提升项目开展质量。让绩效管理活动成为约束项目资金支出和提升项目实施绩效水平的重要手段。

附件：2023年度滑县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价报告
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