

滑县扶贫开发领导小组文件



滑扶贫组〔2020〕3号

滑县扶贫开发领导小组 关于印发滑县 2020 年农业产业扶贫项目 实施方案等 9 个专项方案的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，产业集聚区管理委员会，县扶贫开发领导小组成员单位：

经县扶贫开发领导小组研究同意，现将《滑县 2020 年农业产业扶贫项目实施方案》、《关于 2020 年脱贫攻坚路沿石项目的实施方案》、《关于 2020 年脱贫攻坚雨水排水项目的实施方案》、《关于 2020 年脱贫攻坚农村公厕项目的实施方案》、《关于 2020 年脱贫攻坚农村生活废水排水项目的实施方案》、《滑县 2020 年“雨露计划”职业教育助学工程实施方案》、《滑县 2020 年雨露计划短期技能培训项目实施方案》、《滑县 2020 年扶贫小额信贷贴息工作实施方案》、《关于 2020 年脱贫攻坚农

村道路建设项目的实施方案》等9个实施方案一并印发给你们，
请认真贯彻落实。



滑县 2020 年农业产业扶贫项目实施方案

为认真贯彻落实《滑县 2020 年脱贫攻坚规划》，进一步推动农业产业扶贫工作健康发展，促进贫困人口持续增收稳定脱贫，并为脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接打下产业基础，现结合我县实际，制定本实施方案：

一、指导思想

以习近平总书记视察河南关于脱贫攻坚及产业扶贫“既要输血、又要造血”等讲话精神为指导，大力发展农业产业扶贫项目，激活农村生产要素，激发贫困群众内生动力，促进贫困群众持续稳定增收和村级集体经济良性健康发展，为实施乡村振兴打下坚实基础。

二、工作目标

以农业产业扶贫政策推动农业结构调整，按照产业精准选择、政策精准有效的总要求，通过实施农业产业扶贫项目，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，示范带动贫困户稳定脱贫。

三、基本原则

农业产业扶贫项目采取先建后补的方式对扶持对象进行扶持，项目按照“自愿申报、审核入库、自主建设、精准管理、竣工验收、信息公开”的要求进行实施。项目建设前、中、后都要确定参照物拍照留取资料，并作为各级验收的依据。

四、项目实施条件及标准

(一) 瓜菜种植项目（根据蔬菜种植季节要求按时完成）

1. 扶持对象及标准

1.1 扶持对象为 2016 年以来的建档立卡贫困户（已脱贫不再

享受政策户除外)。扶持对象由乡镇(街道)扶贫办签字盖章确认。

1.2 扶持标准:扶持对象从事种植瓜菜作物1亩及以上,一次性每亩扶持资金200元。每亩地全年种植两茬以上瓜菜的仅扶持一次。扶持对象确权的耕地面积和补助面积由乡镇(街道)农办签字盖章。补助面积应小于等于确权面积,且要在自己确权的土地上种植瓜菜,在流转他人土地上种植的不予奖补。

2. 验收程序

扶持对象种植符合奖补作物的,在作物生长期由补助对象、村干部和乡镇(街道)干部共同到田间拍照,提供电子照片,并确定种植面积。申请奖补资金时,需填写《滑县建档立卡贫困户农业产业扶贫扶持项目申报表》(附件9)。

3. 资金拨付办法

乡镇(街道)农办确认的确权面积和补助面积由村委会在本村公示栏公示10天以上。公示无异议后由村委上报所在乡镇(街道)政府(办事处),乡镇(街道)政府(办事处)根据补助面积和补助标准,确定所需补助金额并填写《滑县建档立卡贫困户农业产业扶贫扶持项目资金申报汇总表》(附件10)上报县扶贫办,并向县扶贫办提出农业产业扶贫扶持资金使用申请(同时报送资金拨付清单电子版),县扶贫办依据乡镇资金使用申请向县财政局提出扶持资金分配意见,由县财政局依据资金分配意见将资金直接拨付至乡镇(街道),再由乡镇(街道)政府(办事处)将补助资金通过一卡通账户拨付至扶持对象。

(二) 农产品初加工项目、农产品加工项目

1. 冷藏库、贮藏窖(原则上2020年6月30日前完成)

1.1 扶持对象：新型农业经营主体

1.2 扶持标准

1.2.1 冷藏库

不违背土地政策新建（扩建）50-500吨组装式冷藏库，采取先建后补的方式进行产业扶持，给予补助（补助限额标准见下表）。

设施类别	规格	补助限额标准（元）
组装式冷藏库	50 吨	52500
	100 吨	111000
	200 吨	173000
	300 吨	230000
	500 吨	357000

1.2.2 贮藏窖

不违背土地政策新建（扩建）60吨、100吨贮藏窖，采取先建后补的方式进行产业扶持，给予补助（补助限额标准见下表）。

设施类别	规格	补助限额标准（元）
贮藏窖	60 吨	21000
	100 吨	36700

1.3 项目要求

冷藏库、贮藏窖建设总投资大于或等于补助限额标准2倍的，按照补助限额标准进行奖补；冷藏库、贮藏窖建设总投资少于补助限额标准2倍的，按照建设总投资的50%进行奖补。乡镇（街道）对扶持对象是否具备资金扶持资格把关认定，并负责监督受

扶持对象连续 5 年每年拿出扶持资金额的 8%，作为项目所在村集体或新型农业经营主体注册地所在村集体经济收入，用于脱贫攻坚及乡村振兴事业的发展，5 年后按照政策规定执行。扶持资金形成的资产归所在村集体或新型农业经营主体注册地所在村集体所有（具体受益归属和扶持资金形成的资产归属由乡镇政府、街道办确定）。

2. 厂房（车间）和设备（原则上 2020 年 7 月 31 日前完成）

2.1 扶持对象：对新建（改、扩建）农产品加工厂房（车间）和新增生产设备的新型农业经营主体给予产业扶持。

2.2 扶持政策：对厂房（车间）和新增生产设备，按照新增加投资额 50% 给予扶持，扶持资金额不得超过脱贫攻坚项目表批复金额。乡镇（街道）对扶持对象是否具备资金扶持资格把关认定，并负责监督受扶持对象连续 5 年每年拿出扶持资金额的 8%，作为项目所在村集体或新型农业经营主体注册地所在村集体经济收入，用于脱贫攻坚及乡村振兴事业的发展，5 年后按照政策规定执行。扶持资金形成的资产归所在村集体或新型农业经营主体注册地所在村集体所有（具体受益归属和扶持资金形成的资产归属由乡镇人民政府、街道办确定）。

3. 实施和验收程序

3.1 组织实施

本项目必须由具有相关资质的单位承建。所在乡镇（街道）组织新型农业经营主体实施，县农业农村局牵头，县自然资源局、县发改委、县住建局、生态环境局滑县分局配合。冷藏库、贮藏

窖在建设前，需向县发改委、县环保局进行备案，并在所在乡镇办理土地备案；厂房（车间）和设备需根据具体情况和有关部门要求，向县发改委、生态环境局滑县分局，县自然资源局、县住建局办理相关手续。

3.2 验收程序

由乡镇（街道）自行组织验收或委托第三方进行验收。

3.2.1 冷藏库、贮藏窖按技术参数（见附件 1-7）严格验收，并提供建设单位资质证明、建设合同、建设单位开具的发票、项目预决算清单、新型农业经营主体对公账户以及年度财政专项资金项目工程验收表或项目验收评估报告等。

3.2.2 厂房（车间）和设备应提供建设单位资质证明、建设合同、设备合格证、建设单位和供货单位开具的发票、项目预决算清单、新型农业经营主体对公账户以及项目验收评估报告等。

4. 资金拨付

由各乡镇（街道）向县扶贫办提出农业产业扶贫扶持资金使用申请（同时报送资金拨付清单电子版），县扶贫办依据乡镇资金使用申请向县财政局提出扶持资金分配意见，由县财政局依据资金分配意见将资金直接拨付至乡镇（街道），由乡镇（街道）负责拨付到扶持对象。

5. 绩效评价

各乡镇（街道）负责监督新型农业经营主体每年按规定缴纳带贫资金，并根据有关部门需要提供绩效评价报告。

（三）规模种植农业结构调整项目（2020年9月31日前完成）

1. 扶持对象及标准

1.1 扶持对象：村集体。

1.2 扶持标准：对土地流转面积在 1000 亩以上，或集中连片流转本村土地 50%以上，签订规范的农村土地承包经营权流转合同，并在流转的土地上种植经济作物效果较好的村集体奖励资金 10 万元，奖励资金要优先用于扶贫和产业发展。

2. 申报程序及要求

2.1 申报：由村委会填报《滑县村集体经济建设项目申报表》(附件 8)，向所在地乡镇(街道)提出农业产业扶持申请，并附相关证明材料。

2.1.1 土地流转合同为有效期在 2020 年年底前签订的规范的农村土地承包经营权流转合同，农村土地承包经营权流转合同可参照县农业农村主管部门统一格式（《滑县农村土地承包经营权流转合同示范文本》附件 11）的土地流转合同。

2.1.2 土地流转要坚持平等协商、依法、自愿、有偿的原则。符合《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》。农村土地承包经营权流转不得改变承包土地的农业用途，不得损害利害关系人和农村集体经济组织的合法权益。

3. 组织实施

纳入农业产业扶贫项目库的扶持对象及发展的项目，由乡镇组织村两委具体督促实施。县农业农村局牵头并做好技术培训和业务指导。

4. 验收公示

各乡镇(街道)为农业产业扶贫扶持项目验收的责任主体。由乡镇(街道)或第三方组织以村为单位验收扶持项目,核定扶持资金,并在村内张榜公示;以乡镇(街道)为单位验收审核村集体,并在乡镇(街道)扶贫项目公示栏公示:公示时间均不少于10天。公示结束后各乡镇(街道)将各类扶持对象的验收表、公示结果汇总表和佐证资料装订成册,一式四份,村、乡镇(街道)各存一份备查,并报县农业农村局、县扶贫办各一份备案。

5. 资金拨付办法

由各乡镇(街道)向县扶贫办提出农业产业扶贫扶持资金使用申请(同时报送资金拨付清单电子版),县扶贫办依据乡镇资金使用申请向县财政局提出扶持资金分配意见,由县财政局依据资金分配意见将资金直接拨付至乡镇(街道),由乡镇(街道)负责拨付到扶持对象。

(四) 农牧一体化循环农业项目(原则上2020年7月31日前完成)

由万古镇人民政府具体负责利用县统筹整合资金对万古镇一家新型农业经营主体给予农业产业扶持资金20万元,鼓励该新型农业经营主体在光明乳业养殖场周边发展绿色循环农业,购买安装水肥一体化配套设备及相关发酵设备,创建农业结构调整示范方,促进我县农牧一体化循环发展进程。

乡镇对扶持对象是否具备资金扶持资格把关认定,并负责监督受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金额的8%,作为收益用于脱贫攻坚工作,5年后按照政策规定执行。鉴于项目实施用地为光

明乳业养殖场流转的后营村、梁村、郭庄村、苏庄村、武庄村等多个村庄的土地，涉及村庄较多，故8%的收益资金由乡镇人民政府决定用于哪些村庄，并用来支持脱贫攻坚工作。

验收程序：由乡镇政府按照上级有关政策规定监管建设和自行组织验收或委托第三方进行验收，并提供新型农业经营主体和建设单位资质证明、建设合同、设备合格证、发票、项目预决算清单、新型农业经营主体对公账户以及项目验收评估报告等。要遵循县扶贫办规定的程序和要求，依法进行项目公开公示、审查核实、验收确认。

资金拨付办法：由各乡镇（街道）向县扶贫办提出农业产业扶贫扶持资金使用申请（同时报送资金拨付清单电子版），县扶贫办依据乡镇资金使用申请向县财政局提出扶持资金分配意见，由县财政局依据资金分配意见将资金直接拨付至乡镇（街道），由乡镇（街道）负责拨付到扶持对象。

五、保障措施

（一）加强组织领导。各乡镇（街道）要加强组织领导，明确专人负责，确保各类项目落实到位。做到组织有领导，时间有安排，决策有部署，项目有进展。

（二）严格公告公示制度。产业扶贫项目要严格按照《滑县扶贫资金项目公告公示制度实施细则》要求进行公告公示。

（三）强化资金监管。扶持资金按照规定用途专款专用，严禁截留、挪用、占用，弄虚作假，套取资金。乡镇人民政府（街道办事处）和审计、财政、扶贫等部门，要按照各自职责履行属

地监管和部门监管责任。

(四) 严格责任追究。各乡镇(街道)是实施农业产业扶贫项目扶持工作的责任主体。要严把项目申报、实施、验收等关口。在项目申报验收过程中,如出现项目审核不准、验收不实、奖补不公、虚报规模、套取扶持资金等违纪违规行为,按照“谁验收、谁签字、谁负责”的原则,除追回全部扶持资金外,将依照有关规定,严格追究相关责任人党纪政纪责任,涉嫌犯罪的将依法移送司法机关处理。

- 附件: 1. 财政专项资金项目工程验收表(50吨组装式冷藏库)
2. 财政专项资金项目工程验收表(100吨组装式冷藏库)
3. 财政专项资金项目工程验收表(200吨组装式冷藏库)
4. 财政专项资金项目工程验收表(300吨组装式冷藏库)
5. 财政专项资金项目工程验收表(500吨组装式冷藏库)
6. 财政专项资金项目工程验收表(60吨贮藏窖)
7. 财政专项资金项目工程验收表(100吨贮藏窖)
8. 滑县村集体经济建设扶持项目申报表
9. 滑县建档立卡贫困户农业产业扶贫扶持项目申报表
10. 滑县建档立卡贫困户农业产业扶贫扶持项目资金
申报汇总表
11. 滑县农村土地承包经营权流转合同示范文本

附件 1

年度财政专项资金项目工程验收表 (50 吨组装式冷藏库)

申请验收单位:

项目名称				项目建设地点			
项目单位				项目实施单位			
项目总投资				其中: 财政投资:	元,	自筹	元
开工日期			竣工日期		验收日期		
项目建设内容	主要技术参数及要求	实际完成情况		单项测定情况	存在问题		
库内净库容 积(m ³)	≥250						
库体保温材料	聚氨酯双面彩钢板, 厚度≥100mm, 密度 40±2kg/m ³ , 阻燃 B2 级, 彩钢板厚度≥0.476mm 或达到同等保温、阻燃效果的材料						
保温门	1350*2300 平移门, 芯材为聚氨酯保温板, 厚度≥100mm, 密度 40±2kg/m ³ , 阻燃 B2 级, 密封严实						
制冷机组	12HP 制冷机组, 制冷量 (-10/40°C 工况下) ≥17.4KW, 蒸发器 DD60 型 2 台, 并与机组制冷量相匹配						
电源	3P/AC 380V±10%, 50HZ, 装机功率 12KW						
使用温度范围	-5°C—15°C						
基础、钢结构和 防雨篷	地面承重均布活荷载不低于 15KN/m ² ; 冷库钢结构应考虑库内蒸发器和冷库顶板承重; 防雨棚平整、牢固、安全、抗压、抗风						
安全措施	保证电气及元件安全性; 如果采用电热容霜时, 应加装容霜过热保护; 符合消防安全要求; 冷库门装有安全脱扣门锁						
评定级次	优质		合格		基本合格		不合格
验收结论							
验收组成员	单位名称			职称(职务)	签 名		

附件 2

年度财政专项资金项目工程验收表 (100 吨组装式冷藏库)

申请验收单位:

项目名称				项目建设地点			
项目单位				项目实施单位			
项目总投资				其中: 财政投资:	元,	自筹	元
开工日期				竣工日期			验收日期
项目建设内容	主要技术参数及要求		实际完成情况		单项测定情况		存在问题
库内净库容积 (立方米)	≥500						
库体保温材料	聚氨酯双面彩钢板, 厚度≥100mm, 密度 40±2kg/m ³ , 阻燃 B2 级, 彩钢板厚度≥0.476mm 或达到同等保温、阻燃效果的材料						
保温门	1500*2400 平移门, 芯材为聚氨酯保温板, 厚度≥100mm, 密度 40±2kg/m ³ , 阻燃 B2 级, 密封严实						
制冷机组	15HP 制冷机组 2 台, 总制冷量 ≥47.2KW, 蒸发器 DD80 型 4 台, 并与机组制冷量相匹配						
电源	3P/AC 380V±10%, 50HZ, 功率 30KW						
使用温度范围	-5℃—15℃						
基础、钢结构和防雨篷	地面承重均布荷载≥15KN/m ² ; 防雨棚平整、牢固、安全、抗压、抗风						
安全措施	保证电气及元件安全性; 如果采用电热容霜时, 应加装容霜过热保护; 符合消防安全要求; 冷库门装有安全脱扣门锁						
评定级次	优质		合格		基本合格		不合格
验收结论							
验收组成员	单位名称			职称(职务)		签 名	

附件 3

度财政专项资金项目工程验收表 (200 吨组装式冷藏库)

申请验收单位:

项目名称				项目建设地点			
项目单位				项目实施单位			
项目总投资				其中：财政投资：	元，	自筹	元
开工日期			竣工日期		验收日期		
项目建设内容	主要技术参数及要求	实际完成情况		单项测定情况	存在问题		
库内净库容 积(m ³)	≥1000						
库体保温材料	聚氨酯双面彩钢板，厚度 ≥100mm，密度 40±2kg/m ³ ，阻燃 B2 级， 彩钢板厚度≥ 0.476mm 或达到同等保 温、阻燃效果的材料						
保温门	1650*2300 平移门，芯材 为聚氨酯保温板，厚度 ≥100mm，密度 40±2kg/m ³ ，阻燃 B2 级，密封严实						
制冷机组	20HP 压缩冷凝机组 2 台， 单台制冷量 (-10/ 40°C 工况下) ≥ 47.2KW，蒸发器 DL210 型 2 台，并与机组制冷量 相匹配						
电源	3P/AC 380V±10%， 50HZ，装机功率 43KW						
使用温度范围	-5°C—15°C						
基础、钢结构 和防雨篷	地面承重均布活荷载不 低于 15KN/m ² ；冷库钢结 构应考虑库内蒸发器和 冷库顶板承重；防雨棚平 整、牢固、安全、抗压、 抗风						
安全措施	保证电气及元件安全性； 如果采用电热容霜时，应 加装容霜过热保护；符合 消防安全要求；冷库门装 有安全脱 扣门锁						
评定级次	优质		合格		基本合格		不合格
验收结论							
验收组成员	单位名称			职称（职务）	签 名		

附件 4

—年度财政专项资金项目工程验收表 (300 吨组装式冷藏库)

申请验收单位:

项目名称				项目建设地点			
项目单位				项目实施单位			
项目总投资				其中：财政投资：	元， 自筹 元		
开工日期				竣工日期			
验收日期				验收日期			
项目建设内容	主要技术参数及要求	实际完成情况			单项测定情况	存在问题	
库内净容积(m ³)	≥1500						
库体保温材料	聚氨酯双面彩钢板，厚度≥100mm，密度40±2kg/m ³ ，阻燃B2级，彩钢板厚度≥0.476mm或达到同等保温、阻燃效果的材料						
保温门	1650*2300 平移门，芯材为聚氨酯保温板，厚度≥100mm，密度40±2kg/m ³ ，阻燃B2级，密封严实						
制冷机组	25HP 压缩冷凝机组 2 台，单台制冷量 (-10 / 40° C 工况下) ≥ 61.5KW，蒸发器 DL260 型 2 台，并与机组制冷量相匹配						
电源	3P/AC 380V±10%，50HZ，装机功率 54.4KW						
使用温度范围	-5℃—15℃						
基础、钢结构和防雨篷	地面承重均布活荷载不低于 15KN/m ² ；冷库钢结构应考虑库内蒸发器和冷库顶板承重；防雨棚平整、牢固、安全、抗压、抗风						
安全措施	保证电气及元件安全性；如果采用电热容霜时，应加装容霜过热保护；符合消防安全要求；冷库门装有安全脱扣门锁						
评定级次	优质		合格		基本合格	不合格	
验收结论							
验收组成员	单位名称			职称（职务）	签 名		

附件 5

年度财政专项资金项目工程验收表 (500 吨组装式冷藏库)

申请验收单位:

项目名称				项目建设地点			
项目单位				项目实施单位			
项目总投资				其中: 财政投资:	元,	自筹	元
开工日期				竣工日期		验收日期	
项目建设内容	主要技术参数及要求	实际完成情况		单项测定情况	存在问题		
库内净容积(m ³)	≥2500						
库体保温材料	聚氨酯双面彩钢板, 厚度 ≥100mm, 密度 40±2kg/m ³ . 阻燃 B2 级, 彩钢板厚度 ≥0.476mm 或达到同等保温、阻燃效果的材料						
保温门	1650*2300 平移门, 芯材为聚氨酯保温板, 厚度 ≥100mm. 密度 40±2kg/m ³ , 阻燃 B2 级, 密封严实						
制冷机组	25HP 压缩冷凝机组 3 台, 单台制冷量 (-10/40°C 工况下) ≥61.5KW, 蒸发器 DL260 型 3 台, 并与机组制冷量相匹配						
电源	3P/AC 380V±10%, 50HZ, 装机功率 81.6KW						
使用温度范围	-5°C—15°C						
基础、钢结构和防雨篷	地面承重均布活荷载不低于 15KN/m ² ; 冷库钢结构应考虑库内蒸发器和冷库顶板承重; 防雨棚平整、牢固、安全、抗压、抗风						
安全措施	保证电气及元件安全性; 如果采用电热容霜时, 应加装容霜过热保护; 符合消防安全要求; 冷库门装有安全脱扣门锁						
评定级次	优质		合格		基本合格		不合格
验收结论							
验收组成员	单位名称			职称 (职务)	签 名		

附件 6

年度财政专项资金项目工程验收表 (60 吨贮藏窖)

申请验收单位:

项目名称				项目建设地点			
项目单位				项目实施单位			
项目总投资				其中: 财政投资:	元,	自筹	元
开工日期			竣工日期			验收日期	
项目建设内容	主要技术参数及要求	实际完成情况		单项测定情况	存在问题		
窖内地面面积 (m ²)	≥75						
窖内净容积 (m ³)	≥180						
墙体和门保温	根据当地气候条件, 通过覆土或增加保温材料等方式满足窖体保温, 门芯材如采用聚氨酯板, 厚度 ≥100mm, 密度 40±2kg/m ³ , 阻燃 B2 级, 密封严实						
风机风量 (m ³ /h)	≥7500						
窖体排水	有						
评定级次	优质		合格		基本合格		不合格
验收结论							
验收组成员	单位名称			职称(职务)	签 名		

附件 7

年度财政专项资金项目工程验收表 (100 吨贮藏窖)

申请验收单位:

项目名称				项目建设地点			
项目单位				项目实施单位			
项目总投资				其中: 财政投资:	元,	自筹	元
开工日期			竣工日期		验收日期		
项目建设内容	主要技术参数及要求	实际完成情况		合格情况	存在问题		
窖内地面面积 (m ²)	≥105						
窖内净容积 (m ³)	≥300						
墙体和门保温	根据当地气候条件, 通过覆土或增加保温材料等方式满足窖体保温, 门芯材如采用聚氨酯板, 厚度≥100mm, 密度40±2kg/m ³ , 阻燃 B2 级, 密封严实						
风机风量 (m ³ /h)	500, 窖内应加装贮藏环境监测系统						
窖体排水	有						
评定级次	优质		合格		基本合格		不合格
验收结论							
验收组成员	单位名称			职称(职务)	签 名		

附件 8:

滑县村集体经济建设扶持项目申报表

_____ 乡镇（街道） _____ 村

申请书

申请人 _____（村委员会主任），身份证号码 _____，村集体

现（拟）从事 _____ 扶贫产业（材料附后），符合产业扶贫扶持项

目条件，现申请给予村集体产业发展扶持，请予以审核。

申 请 人：

村委主任签字：

村委会盖章：

年 月 日

村集体发展产业基本情况（驻村工作队队长填写）：

驻村工作队队长签字：

年 月 日

乡镇（街道）审核意见：

乡镇长（街道办主任）签字：

乡镇（街道）政府盖章：

年 月 日

附件 9

滑县建档立卡贫困户农业产业扶贫 扶持项目申报表

_____ 乡镇（街道） _____ 村

申请书

申请人_____（贫困户姓名），身份证号码_____，
现（拟）从事_____扶贫产业，符合产业扶贫扶持项目
条件，现申请给予产业发展扶持，请予以审核。

申请人：

年 月 日

贫困户发展产业基本情况（帮扶责任人填写）：

帮扶责任人签字：

年 月 日

村委会审核意见：

村委会主任签字：

村委会盖章：

年 月 日

乡镇（街道）审核意见：

乡镇长（街道办主任）签字：

乡镇政府盖章：

年 月 日

附件 10

滑县建档立卡贫困户农业产业扶贫扶持项目 资金申报汇总表

_____ 乡镇（街道）

年 月 日

村名	贫困户姓名	身份证号码	从事项目	拟申请奖补 资金（元）	一卡通账号	联系电话	备注

注：乡镇（街道）汇总并加盖公章，主管领导签字。

附件 11

滑县农村土地承包经营权流转 合同示范文本

滑县农业农村局 印制

合同编号：_____乡（镇）_____村

_____年 第_____号

滑县农村土地承包经营权转包合同

甲方（转包方）：

乙方（接包方）：

根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律、法规和国家有关政策的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就土地承包经营权转包事宜，订立本合同。

一、转包土地基本情况及用途

甲方将其承包经营的位于_____乡（镇）_____村_____组
_____亩土地（详情见下表）承包经营权，转包给乙方从事（主营项目）_____生产经营。

转包土地基本情况表

序号	地块	地类	面积 (亩)	四至界限				用途
				东	南	西	北	
1								
2								
3								
合计（大写）				亩（小写）		亩；地块数		块。

二、转包期限

转包期限为_____年，即自_____年_____月_____日起至年_____月_____日止（最长不得超过土地承包期的剩余期限）。甲方应于_____年_____月_____日之前将土地交付乙方。

三、转包金、支付时间与方式

1. 转包金采取下列第_____种方式计算。

(1) 以实物形式支付。即每亩每年由乙方交给甲方（填小麦、玉米或其他实物）_____公斤（大写：_____）共_____公斤。

(2) 以现金方式支付。即每亩每年由乙方支付甲方转包金人民币_____元，（大写：_____）。

(3) 考虑物价等因素的约定：_____。

2. 转包金采取下列第_____种方式支付。

(1) 一次性支付：于_____年_____月_____日前全部支付完毕。

(2) 逐年支付，即于每年_____月_____日之前支付，且每年递增_____%（约定不递增的填写零）。

(3) _____。

四、甲方的权利和义务

1. 甲方有权按照合同规定收取土地转包金；有权按照合同约定的期限到期收回转出的土地承包经营权。

2. 甲方与发包方的土地承包合同关系不变；甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。

3. 甲方有权监督乙方合理利用、保护转包土地，制止乙方损坏转包土地和其他农业资源的行为，并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

4. 流转土地被依法征收、征用、占用时，甲方有权依法获得相应的安置和土地补偿权利。

5. 甲方应协助乙方按合同约定行使土地承包经营权，不干预乙方正常的生产经营活动。

6. 法律法规规定的其他权利和义务。

五、乙方的权利和义务

1. 乙方在受让地块上享有经营自主权、产品处置权和收益权，在国家法律法规和政策允许范围内从事生产经营活动。

2. 流转期间土地被依法征收、占用时，乙方有权获得相应的青苗补偿费和投入建设的地面附着物补偿费。

3. 依照合同约定按时足额支付土地转包金。

4. 不得擅自改变土地的农业用途，不得随意弃耕、抛荒，不得从事掠夺性经营，不得给土地造成永久性损害。

5. 转包期满，及时向甲方交还转包的土地；需要继续转包的，同等条件下，乙方享有优先转包权。

6. 乙方在转包期限内将转包合同约定其享有的部分或全部权利转包给第三人，需经甲方同意，并签订书面补充协议。

7. 法律法规规定的其他权利和义务。

六、流转合同到期后地上附着物及相关设施的处理：

_____。

七、合同的变更或解除

(一) 有下列情况之一者，本合同可以变更或解除：

1. 经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和第三人利益的；

2. 订立合同所依据的国家政策发生重大变化的；

3. 一方违约，使合同无法履行的；

4. 乙方丧失经营能力使合同不能履行的；

5. 因不可抗力（重大自然灾害）使合同无法履行的。

（二）乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地承包经营权。

1. 不按合同约定用途使用土地的；

2. 荒芜土地的，破坏水利等基础设施的；

3. 不按时限交纳土地转包金的。

八、违约责任

1. 无正当理由单方变更或解除合同的，应向另一方当事人支付违约金。违约金的数额为人民币_____元。

2. 甲方干预乙方生产经营，给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方全部损失。

3. 乙方逾期支付转包金，每迟延一天，按应支付费用的_____%承担违约金。

4. 甲方逾期交付土地，每迟延一天，按转包金的_____%承担违约金。

5. 乙方改变土地用途、破坏水利等基本设施或给土地造成永久性损害的，甲方有权解除合同，乙方应恢复原状或向甲方支付赔偿金。

九、争议解决方式

本合同发生争议，甲、乙双方可以协商解决，也可以提请村

民委员会、乡镇人民政府农村土地承包管理机关调解解决。

不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1. 甲、乙双方可以向乡镇人民政府农村土地承包管理部门申请合同鉴证。

2. 政府提供的各项支农惠农政策和补贴由_____（甲、乙）方享有。

3. 本合同中未尽事宜，可经甲、乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同一式_____份，由甲、乙双方各执一份，分别报村委会和乡镇农村土地承包管理机构各备案一份（如有鉴证，相应增加一份）。

5. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

甲方代表人（签章）：

乙方代表人（签章）：

身份证号：

身份证号：

住址：

住址：

联系电话：

联系电话：

签约日期： 年 月 日

鉴证单位：（签章）

鉴证人：

鉴证日期： 年 月 日

合同编号：_____乡（镇）_____村
_____年 第_____号

滑县农村土地承包经营权出租合同

甲方（出租方）：

乙方（承租方）：

根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律、法规和国家有关政策的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就土地承包经营权出租事宜，订立本合同。

一、出租土地基本情况及用途

甲方将其承包经营的位于_____乡（镇）_____村_____组_____亩土地（详情见下表）承包经营权，出租给乙方从事（主营项目）_____生产经营。

出租土地基本情况表

二、出租期限

序号	地块	地类	面积 (亩)	四至界限				用途
				东	南	西	北	
1								
2								
3								
合计（大写）			亩（小写）	亩；地块数				块。

出租期限为_____年，即自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止（最长不得超过土地承包期的剩余期限）。甲方应于_____年_____月_____日之前将土地交付乙方。

三、租金、支付时间与方式

1. 租金采取下列第_____种方式计算。

(1) 以实物形式支付。即每亩每年由乙方交给甲方_____（填小麦、玉米或其他实物）_____公斤（大写：_____）共_____公斤。

(2) 以现金方式支付。即每亩每年由乙方支付甲方租金人民币_____元，（大写：_____）。

(3) 考虑物价等因素的约定：_____。

2. 租金采取下列第_____种方式支付：

(1) 一次性支付：于_____年_____月_____日前全部支付完毕。

(2) 逐年支付，即于每年_____月_____日之前支付，且每年递增_____%（约定不递增的填写零）。

(3) _____。

四、甲方的权利和义务

1. 甲方有权按照合同规定收取土地租金；有权按照合同约定的期限到期收回流转出的土地承包经营权。

2. 甲方与发包方的土地承包合同关系不变。甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。

3. 甲方有权监督乙方合理利用、保护出租土地，制止乙方损坏转包土地和其他农业资源的行为，并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

4. 流转土地被依法征收、征用、占用时，甲方有权依法获得相应的土地补偿权利。

5. 甲方应协助乙方按合同约定行使土地使用权，不干预乙方

正常的生产经营活动。

6. 法律法规规定的其他权利和义务。

五、乙方的权利和义务

1. 乙方在承租地块上享有经营自主权、产品处置权和收益权，在国家法律法规和政策允许范围内从事生产经营活动。

2. 流转期间土地被依法征收、占用时，乙方有权获得相应的青苗补偿费和投入建设的地面附着物补偿费。

3. 依照合同约定按时足额支付土地流转费。

4. 承租期满，及时向甲方交还承租的土地；需要继续租赁的，同等条件下，乙方享有优先承租权。

5. 乙方在出租期限内将转包合同约定其享有的部分或全部权利转包给第三人，需经甲方同意，并签订书面补充协议。

6. 法律法规规定的其他权利和义务。

六、流转合同到期后地上附着物及相关设施的处理：_____

七、合同的变更或解除

（一）有下列情况之一者，本合同可以变更或解除：

1. 经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和第三人利益的；

2. 订立合同所依据的国家政策发生重大变化的；

3. 一方违约，使合同无法履行的；

4. 乙方丧失经营能力使合同不能履行的；

5. 因不可抗力（重大自然灾害）使合同无法履行的。

（二）乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地承包经营权。

1. 不按合同约定用途使用土地的；

2. 荒芜土地的，破坏水利等基础设施的；
3. 不按时限交纳土地租金的。

八、违约责任

1. 无正当理由单方变更或解除合同的，应向另一方当事人支付违约金。违约金的数额为人民币_____元。
2. 甲方干预乙方生产经营，给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方全部损失。
3. 乙方逾期支付租金，每迟延一天，按应付费用的_____%承担违约金。
4. 甲方逾期交付土地，每迟延一天，按租金的_____%承担违约金。
5. 乙方改变土地用途、破坏水利等基本设施或给土地造成永久性损害的，甲方有权解除合同，乙方应恢复原状或向甲方支付赔偿金。

九、争议解决方式

本合同发生争议，甲、乙双方可以通过协商解决，也可以提请村民委员会、乡镇人民政府农村土地承包管理机关调解解决。

不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1. 甲、乙双方可以向乡镇人民政府农村土地承包管理部门申请合同鉴证。
2. 政府提供的各项支农惠农政策和补贴由_____（甲、乙）方享有。
3. 本合同中未尽事宜，可经甲、乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同一式_____份，由甲、乙双方各执一份，分别报村委会和乡镇农村土地承包管理机构各备案一份（如有鉴证，相应增加一份）。

5. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

甲方代表人（签章）：

身份证号：

住址：

联系电话：

签约日期： 年 月 日

乙方代表人（签章）：

身份证号：

住址：

联系电话：

鉴证单位：（签章）

鉴证人：

鉴证日期： 年 月 日

合同编号：_____乡（镇）_____村

_____年 第_____号

滑县农村土地承包经营权互换合同

甲方（共有人）：

乙方（共有人）：

根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律、法规和国家有关政策的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就土地承包经营权互换事宜，订立本合同。

一、互换土地基本情况及用途

甲方将其承包的位于_____等地共_____亩（详见下表），与乙方承包的位于_____土地共_____亩（详见下表）进行互换。

甲方用于互换的土地基本情况

序号	地块	地类	面积 (亩)	四至界限				用途
				东	南	西	北	
1								
2								
3								
合计（大写）		亩（小写）		亩；地块数		块。		

乙方用于互换的土地基本情况表

序号	地 块	地 类	面 积 (亩)	四至界限				用途
				东	南	西	北	
1								
2								
3								
合计 (大写)		亩 (小写)		亩; 地块数		块。		

二、互换期限、交付方式、时间及差价补偿方式

甲乙双方互换土地期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止（最长不得超过土地承包期剩余期限）。

互换土地的交付方式为实地一次性全部交付或_____。
相互交付时间为____年____月____日。

因互换地块存在面积、等级、价值不对等的，双方可协商约定适当的经济补偿如下：_____。

三、互换双方的权利和义务

1. 甲、乙双方互换土地后，相应的承包经营权同时交换，双方对互换土地原享有的承包权利义务也相应互换。
2. 土地互换后，甲乙双方应报发包方备案。
3. 土地互换后，当事人应当办理农村土地承包经营权证变更登记手续，并与发包方签订新的土地承包经营合同。
4. 甲乙双方应依法保护和合理利用土地，应增加投入以保持

土地肥力，不得使其荒芜，不得从事掠夺性经营，不得擅自改变土地用途，不得给土地造成永久性损害。

四、流转合同到期后地上附着物及相关设施的处理_____。

五、违约责任

1. 无正当理由单方变更或解除合同的，应向另一方当事人支付违约金。违约金的数额为人民币_____元。

2. 一方当事人逾期交付土地，应向另一方当事人支付违约金，每迟延一天，支付违约金为人民币_____元，双方当事人另有约定的按照其约定。

六、争议解决方式

本合同发生争议，甲、乙双方可以通过协商解决，也可以提请村民委员会、乡镇人民政府农村土地承包管理机关调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1. 甲、乙双方可以向乡镇人民政府农村土地承包管理部门申请鉴证。

2. 未尽事宜，由双方共同协商后签订补充协议，并报村和乡（镇、新区）备案，有关补充条款与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，一份送村委会，一份报乡镇农村土地承包管理机构各备案一份，一份用于办理变更登记手续（如有鉴证，相应增加一份）。

4. 本合同自签订之日起生效。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

身份证号：

身份证号：

住址：

住址：

电话：

电话：

签约日期： 年 月 日

鉴证单位：（签章）

鉴证人：

鉴证日期： 年 月 日

编号：_____乡（镇）_____村

_____年 第_____号

滑县农村土地承包经营权转让合同

甲方（转让方，共有人）：

乙方（受让方，共有人）：

根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律、法规和国家有关政策的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就土地承包经营权转让事宜，订立本合同。

一、转让土地基本情况及用途

甲方将其承包经营的位于_____乡（镇）_____村_____组
亩土地（详情见下表）承包经营权转让给乙方从事（主营项目）
_____生产经营。

转让土地基本情况表

序号	地块	地类	面积 (亩)	四至界限				用途
				东	南	西	北	
1								
2								
3								
合计（大写）		亩（小写）		亩；地块数		块。		

二、转让期限

转让期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止（最长不得超过土地承包期的剩余期限）。

三、转让金与支付方式

1. 乙方可以采取下列第____种方式支付转让金。

(1) 以实物形式支付。即乙方交给甲方每亩每年____（填小麦、玉米或者双方议定的其他实物）____公斤（大写：____）作为转让金，共____公斤。甲方承包经营相关地块时对该地块实际投入资金和人力改造的，可收取合理的补偿金。本合同的补偿金折算实物为每亩每年____公斤（没有补偿金时可填写为零），共____公斤。两项合计总数为____公斤（大写：____）。

(2) 以现金形式支付。即乙方支付甲方人民币____元作为转让金。甲方承包经营相关地块时对该地块实际投入资金和人力改造的，可收取合理的补偿金。本合同的补偿金为____元（没有补偿金时可填写为零）。两项合计总金额为____元（大写：____）人民币。

(3) 考虑物价等因素的约：_____。

2. 乙方采取下列第____种方式支付转让金：

(1) 一次性支付：于____年____月____日前全部支付完毕。

(2) 逐年支付，即于每年____月____日之前支付，且每年递增____%（约定不递增的填写零）。

(3) _____。

四、承包经营权转让和使用的特别约定

1. 转让土地承包经营权必须经发包方同意，并由甲方办理有关手续，在合同生效后甲方终止与发包方的承包关系。

2. 甲方交付的承包经营土地必须符合双方约定的标准。
3. 乙方必须与发包方确立新的承包关系，签订土地承包经营合同，方能获得土地承包经营权。
4. 乙方享有政府提供的各项支农惠农政策与服务。
5. 土地被依法征用、占用后补偿费的分配约定：_____。
6. 其他约定：_____。

五、地上附着物及相关设施的处理：_____。

六、合同的变更或解除

有下列情况之一者，本合同可以变更或解除：

1. 经当事人双方协商一致，且不损害国家、集体和第三人利益的；
2. 订立的本合同所依据的国家政策发生重大变化的；
3. 一方违约，使合同无法履行的；
4. 乙方丧失经营能力使合同不能履行的；
5. 因不可抗力（重大自然灾害）、使合同无法履行的。

七、违约责任

1. 乙方不按时支付转让金，每迟延一天，按应支付费用总额的_____%承担违约金。
2. 甲方不按时交付土地，每迟延一天，按转让金的_____%承担违约金。
3. 因变更或解除本承包合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任外，应由责任方负责赔偿。

八、争议解决方式

本合同发生争议，甲、乙双方可以通过协商解决，也可以提

请村民委员会、乡镇人民政府农村土地承包管理机关调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1. 甲、乙双方经协商一致可以向乡镇人民政府农村土地承包管理部门申请合同鉴证。

2. 本合同未尽事宜，可经双方协商一致签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式_____份，由甲、乙双方各执一份，一份送村委会，一份报乡镇农村土地承包管理机构，一份用于办理变更登记手续（如有鉴证，相应增加一份）。

4. 本合同自签订之日起生效。

甲方（签章）：

身份证号：

住址：

电话：

签约日期： 年 月 日

乙方（签章）：

身份证号：

住址：

电话：

鉴证单位：（签章）

鉴证人：

鉴证日期： 年 月 日

合同编号：_____乡（镇）_____村

_____年 第_____号

滑县农村土地承包经营权入股 （股份合作）合同

甲方（入股方）：

乙方（受让方）：

根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律、法规和国家有关政策的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就土地承包经营权股份合作事宜，订立本合同。

一、入股土地基本情况及用途

甲方将其承包经营的位于_____乡（镇）_____村_____组_____亩土地（详情见下表）承包经营权向乙方入股，从事（主营项目）生产经营。上述入股土地承包经营权折合股份为_____股或折合金额为人民币_____元。

入股土地详细情况表

序号	地块	地类	面积 (亩)	四至界限				用途
				东	南	西	北	
1								
2								
3								
合计（大写）		亩（小写）		亩；	地块数		块	

二、入股期限

股份合作期限为_____年，即自_____年_____月_____日起至年_____月_____日止（最长不得超过土地承包期的剩余期限）。

三、股份分红与支付方式

甲方以土地承包经营权入股后，乙方可以采取下列第_____种方式支付股权红利。

1. 以实物形式支付。即每亩每年由乙方交给甲方_____（填小麦、玉米或者双方议定的其他实物）_____公斤（大写：_____）作为股权红利。

2. 以现金方式支付。即每亩每年由乙方支付甲方人民币_____元（大写：_____）作为股权红利。

3. 其他方式支；_____。

四、红利支付时间

乙方可以采取下列第_____种方式支付股权红利：

1. 一次性支付：于_____年_____月_____日前全部支付完毕。

2. 逐年支付，即于每年_____月_____日之前支付，且每年递增_____%（约定不递增的填写零）。

3. _____。

五、交付土地的时间

甲方应于_____年_____月_____日之前将拟入股的土地交付乙方。

六、权利和义务的特别约定

1. 甲方有权按照合同规定收取股权红利；按照合同约定的期限到期收回流转的土地。

2. 甲方与发包方的土地承包合同仍然有效。甲方作为承包方

应履行的权利和义务仍应由甲方承担。

3. 甲方有权监督乙方合理利用、保护入股土地，并要求乙方按约履行合同义务。

4. 甲方在土地承包经营权入股后，应报发包方（集体土地所有者）备案。

5. 乙方有权要求甲方按合同的约定交付入股的土地并要求甲方全面履行合同义务。

6. 乙方应当依照合同约定按时足额向甲方支付股权红利。

7. 乙方不得擅自改变土地用途，不得使其荒芜，不得从事掠夺性经营，不得给土地造成永久性损害。

8. 其它约：_____。

七、合同到期后地上附着物及相关设施的处理：

1. 在入股期间因投入而提高土地生产能力的处理：_____

_____。

2. 在入股期间购建的地上附着物及相关设施的处理：_____

_____。

3. 合同到期土地恢复原状等事项的处理：_____

_____。

4. 其它约定的处：_____。

八、合同的变更或解除

（一）有下列情况之一者，本合同可以变更或解除：

1. 经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和第三人利益的。

2. 订立的本合同所依据的国家政策发生重大变化的。

3. 一方违约，使合同无法履行的。
4. 乙方丧失经营能力使合同不能履行的。
5. 因不可抗力（重大自然灾害）使合同无法履行的。

（二）乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地承包经营权。

1. 不按合同约定使用土地，改变土地用途、破坏水利等基础设施或给土地造成永久性损害的。
2. 不按时限支付股权红利的。

九、违约责任

1. 一方当事人违约，应向守约一方支付违约金。违约金的数额为人民币_____元。
2. 因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任外，应由责任方负责赔偿。
3. 甲方非法干预乙方生产经营活动，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，应予以赔偿。
4. 乙方不按合同约定支付股权红利的，每迟延一天，按应支付红利的___%承担违约金。甲方不按时交付入股土地的，应按每天元承担违约金。

十、争议解决方式

本合同发生争议，甲、乙双方可以通过协商解决，也可以提请村民委员会、乡镇人民政府农村土地承包管理机关调解解决。

不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。

十一、其他条款

1. 甲、乙双方可以向乡镇人民政府农村土地承包管理部门申请合同鉴证。

2. 本合同中未尽事宜，可经甲、乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式_____份，由甲、乙双方各执一份，一份送村委会，一份报乡镇农村土地承包管理机构备案（如有鉴证，相应增加一份）。

4. 本合同自双方签字或盖章后生效。

甲方（签章）：

身份证号：

住址：

电话：

签约日期： 年 月 日

乙方（签章）：

身份证号：

住址：

电话：

鉴证单位：（签章）

鉴证人：

鉴证日期： 年 月 日

关于 2020 年脱贫攻坚路沿石项目的 实施方案

为切实改善农村人居环境，提升农村生产、生活质量，美化环境，经县脱贫攻坚领导小组研究，在我县乡镇重点村实施路沿石铺装项目，提高道路质量，增加道路使用年限，为加强村内道路两侧路沿石铺设的指导，保证工程质量，提高投资效益，特制定我县村内路沿石铺设的实施方案。

一、农村村内道路两侧路沿石铺设标准及预算控制价

花岗岩，规格（长*高*宽）100x30x12cm,70 元/米（含施工费）。

二、路沿石建设标准

- 1、严格按照施工图纸进行建设；
- 2、铺设要求：整齐统一，高低一致，缝隙连接紧密，结实牢固。

三、路沿石质量要求

统一采用花岗岩石材，色泽一致，质量合格。

四、路沿石建设工期安排

（一）没有新修道路的村庄

- 1、在 2 月 25 日-3 月 31 日，乡镇完成工程招标或政府采购（不准将工程发包给不具有相应资质的单位或个人）、签订施工合同。拨付工程款的 30%；

- 2、在 4 月 1 日-4 月 30 日，工程完工。拨付工程款的 40%；

- 3、在 5 月 1 日-5 月 15 日，竣工验收。根据竣工验收报告，

拨付工程款的 27%;

4、工程款的 3%，作为质量保证金。

如果疫情没有解除，以上工程节点时间将顺延。

(二) 有新修道路和雨水 U 型槽的村庄

铺设工期与道路建设、雨水 U 型槽工期同步。

五、路沿石建成后监管维护

1、项目村委会负责日常的管理维护工作，安排专人，确保不出现恶意撞击、损坏、移除等现象；

2、乡镇政府加强监督力度，督促村委会做好路沿石建成后期维护工作。

六、统一招标监理单位

在项目招标以后，施工中标企业按照中标通知书有关要求列出时间节点，按节点进度推进工程建设。乡镇属地政府加大对项目的监管力度。统一招标监理单位，监理单位必须发挥积极的监理作用，同时对县住建局和乡镇属地政府负责。

七、项目实施要点

1、严格按工程时间节点，有序推进；

2、每个时间节点必须有监理人员的签字认可方能进入下一个节点的工程建设；

3、监理人员未签字，施工企业私自进入下一个节点开工建设的，此项工程不予验收；

4、乡镇属地政府加强监督力度，要对每个节点进行监督；

5、施工企业一定要按照施工图纸、相关工程规范要求进行施

工，不得减少工程量，降低工程质量。

八、签订施工合同的指导意见

- 1、施工合同必须标明工程建设时间节点；
- 2、每个节点必须有相关条款约束监理单位和施工单位；
- 3、施工合同必须标注清楚工程材料和质量以及施工质量等相关详细说明。

九、督导检查

- 1、督导主体是相关乡镇属地政府，要指派专人负责项目施工，工程时间节点要有该负责人的签字；
- 2、建议县扶贫督导组和县督察局、县住建局同时对项目进行督导。

关于 2020 年脱贫攻坚雨水排水项目的 实施方案

为切实改善农村人居环境，提升农村生产、生活质量，美化环境，解决村庄雨水、污水横流现象，经县脱贫攻坚领导小组研究，在我县乡镇重点村实施雨水排水 U 型槽铺装项目，加强对我县农村雨水排水槽铺设，保证工程质量，提高投资效益，结合我县农村街道状况，依据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）、《安阳建设工程建材企业报价》的规定，特制定我县雨水排水铺设的实施方案。

一、农村雨水排水铺设标准及预算控制价

规格 I：C30 水泥一体成型 U 型槽，规格（长*宽*高）50x33x26cm，厚 7cm），造价 140 元/米左右（含施工费）。

规格 II：使用 C30 钢筋混凝土一体成型 U 型曲面排水槽，普通 U 型槽规格（长*宽*高）60x40x12cm，壁厚 7cm，底厚 8cm，过路口深曲面排水槽 60x40x29cm，壁厚 7cm，底厚 5cm，C30 钢筋混凝土盖板规格 60x40x（用于住户口 12、用于路口 15）cm。综合预算单价 140 元/米左右（含施工费）。

根据村庄的道路实际情况，选择以上两种规格之一。

二、雨水排水建设标准

- 1、严格按照施工图纸进行建设；
- 2、铺设要求：要按照雨水流向铺设，必须符合农村排水的要求，按照测量高程进行施工，要整齐美观，结实牢固，不渗水、

不漏水，住户口、路口与主管网要衔接。

三、雨水排水原材料质量要求

要有产品合格证明、质量检测报告。

四、雨水排水建设工期安排

1、在2月25日-3月31日，乡镇完成工程招标或政府采购（不准将工程发包给不具有相应资质的单位或个人）、签订施工合同。拨付工程款的30%；

2、在4月1日-4月30日，工程完工。拨付工程款的40%；

3、在5月1日-5月15日，竣工验收。根据竣工验收报告，拨付工程款的27%；

4、工程款的3%，作为质量保证金。

如果疫情没有解除，以上工程节点时间将顺延。

五、雨水排水建成后监管维护

1、项目村委会负责日常的管理维护工作，安排专人，确保雨水管网正常使用；

2、乡镇政府加强监督力度，督促村委会做好雨水管网建成后后期维护工作。

六、统一招标监理单位

在项目招标以后，施工中标企业按照中标通知书有关要求列出时间节点，按节点进度推进工程建设。乡镇属地政府加大对项目的监管力度。统一招标监理单位，监理单位必须发挥积极的监理作用，同时对县住建局和乡镇属地政府负责。

七、项目实施要点

- 1、严格按工程时间节点，有序推进；
- 2、每个时间节点必须有监理人员的签字认可方能进入下一个节点的工程建设；
- 3、监理人员未签字，施工企业私自进入下一个节点开工建设的，此项工程不予验收；
- 4、乡镇属地政府加强监督力度，要对每个节点进行监督；
- 5、施工企业一定要按照施工图纸、相关工程规范要求施工，不得减少工程量，降低工程质量。

八、签订施工合同的指导意见

- 1、施工合同必须标明工程建设时间节点；
- 2、每个节点必须有相关条款约束监理单位和施工单位；
- 3、施工合同必须标注清楚工程材料和质量以及施工质量等相关详细说明。

九、督导检查

- 1、督导主体是相关乡镇属地政府，要指派专人负责项目施工，工程时间节点要有该负责人的签字；
- 2、建议县扶贫督导组和县督察局、县住建局同时对项目进行督导。

关于 2020 年脱贫攻坚农村公厕项目的 实施方案

为切实改善农村人居环境，加强农村公厕硬件设施标准，保证工程质量，提高投资效益，特制定我县农村公厕建设的实施方案。

一、公厕建设要求及预算控制价

乡村振兴工程标准化农村公厕建筑面积控制在 45—50 平方米，设计要兼顾北方民居风格，简洁古朴，典雅大方，男女厕位配比适当，功能齐全。预算单价 16.5 万元左右。

二、公厕建设标准

- 1、严格按照县住建局提供的标准化施工图纸进行建设；
- 2、公厕建筑色彩：外墙立面浅米黄色，内墙立面白色，室内地面采用中度灰色防滑瓷砖，厕位隔断蓝色。

三、公厕原材料质量要求

- 1、主体结构材料：混凝土、钢筋、砖进场前，要有产品合格证明、质量检测报告；
- 2、门、窗、洁具、琉璃瓦要选用正规厂家的产品，严格按照施工图纸的要求，确保质量合格。

四、公厕建设工期安排

- 1、在 2 月 25 日-3 月 31 日，乡镇完成工程招标或政府采购（不准将工程发包给不具有相应资质的单位或个人）、签订施工合同。拨付工程款的 30%；

- 2、在4月1日-4月30日，工程完工。拨付工程款的40%；
- 3、在5月1日-5月15日，竣工验收。根据竣工验收报告，拨付工程款的27%；
- 4、工程款的3%，作为质量保证金。

如果疫情没有解除，以上工程节点时间将顺延。

五、公厕建成后监管维护

- 1、项目村委会负责日常的管理维护工作，安排专人，确保公厕正常使用，符合清洁卫生要求；
- 2、乡镇加强监督力度，督促村委会做好公厕建成后后期维护工作。

六、统一招标监理单位

在项目招标以后，施工中标企业按照中标通知书有关要求列出时间节点，按节点进度推进工程建设。乡镇属地政府加大对项目的监管力度。统一招标监理单位，监理单位必须发挥积极的监理作用，同时对县住建局和乡镇属地政府负责。

七、项目实施要点

- 1、严格按工程时间节点，有序推进；
- 2、每个时间节点必须有监理人员的签字认可方能进入下一个节点的工程建设；
- 3、监理人员未签字，施工企业私自进入下一个节点开工建设的，此项工程不予验收；
- 4、乡镇属地政府加强监督力度，要对每个节点进行监督；
- 5、施工企业一定要按照施工图纸、相关工程规范要求施工

工，不得减少工程量，降低工程质量。

八、签订施工合同的指导意见

- 1、施工合同必须标明工程建设时间节点；
- 2、每个节点必须有相关条款约束监理单位和施工单位；
- 3、施工合同必须标注清楚工程材料和质量以及施工质量等相关详细说明。

九、督导检查

- 1、督导主体是相关乡镇属地政府，要指派专人负责项目施工，工程时间节点要有该负责人的签字；
- 2、建议县扶贫督导组和县督察局、县住建局同时对项目进行督导。

关于 2020 年脱贫攻坚农村生活废水排水项目的实施方案

为切实改善农村人居环境，解决农村生活废水排放问题，加大生活废水处理力度，经县脱贫攻坚领导小组研究，在我县部分乡镇重点村实施农村生活废水排水铺装项目，加大生活废水收集处理力度，达到排放标准，提高投资效益，加强对我县农村污水管网铺设工程质量，结合我县农村道路状况，依据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）、《安阳建设工程建材企业报价》的规定，特制定我县农村生活废水排水项目建设的实施方案。

一、农村生活废水排水铺设标准及预算控制价

必须采用国标管材 HDPE 双壁波纹管，管径要求：村庄主街道 DN400 或 DN300，胡同支管网 DN200 或 DN100。农村生活废水排水项目预算以施工图预算且经第三方审核的招标控制价为准。

二、农村生活废水排水项目建设标准

- 1、严格按照设计施工图纸进行建设；
- 2、铺设要求：主管网、支管网要按照设计高程进行施工，符合自然流向，主、支管网连接紧密，检查井设计合理，垫层符合要求，管网施工规范，无渗水、漏水、透水。

三、农村生活废水排水管原材料质量要求

双壁波纹管要使用国标管材，有产品合格证明、质量检测报告。

四、农村生活废水排水建设工期安排

1、在3月23日-3月29日，完成施工图设计，做出预算价；做好招标控制价审核报告；

2、在3月30日-4月12日，完成工程招标或政府采购（不准将工程发包给不具有相应资质的单位或个人）、签订施工合同。拨付工程款的30%；

3、在4月13日-5月13日，工程完工。拨付工程款的40%；

4、在5月14日-5月25日，竣工验收。根据竣工验收报告，拨付工程款的27%；

5、工程款的3%，作为质量保证金。

如果疫情没有解除，以上工程节点时间将顺延。

五、农村生活废水排水项目建成后监管维护

1、项目实施村庄村委会负责日常管理维护工作，安排专人，确保农村生活废水排水管网、大三格废水处理设施正常使用；

2、属地乡镇政府加强监督力度，督促村委会做好农村生活废水排水项目建成后后期维护工作。

六、统一招标监理单位

在项目招标以后，施工中标企业按照中标通知书有关要求列出时间节点，按节点进度推进工程建设。乡镇属地政府加大对项目的监管力度。统一招标监理单位，监理单位必须发挥积极的监理作用，同时对县住建局和乡镇属地政府负责。

七、项目实施要点

1、严格按工程时间节点，有序推进；

2、每个时间节点必须有监理人员的签字认可方能进入下一个

节点的工程建设；

3、监理人员未签字，施工企业私自进入下一个节点开工建设的，此项工程不予验收；

4、乡镇属地政府加强监督力度，要对每个节点进行监督；

5、施工企业一定要按照施工图纸、相关工程规范要求施工，不得减少工程量，降低工程质量。

八、签订施工合同的指导意见

1、施工合同必须标明工程建设时间节点；

2、每个节点必须有相关条款约束监理单位和施工单位；

3、施工合同必须标注清楚工程材料和质量以及施工质量等相关详细说明。

九、督导检查

1、督导主体是相关乡镇属地政府，要指派专人负责项目施工，工程时间节点要有该负责人的签字；

2、建议县扶贫督导组和县督察局、住建局同时对项目进行督导检查。

滑县 2020 年“雨露计划”职业教育 助学工程实施方案

根据《河南省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序和补助额度的通知》（豫扶贫办〔2018〕21号）文件精神，按照精准扶贫、精准脱贫的工作要求，结合我县工作实际，现制定实施方案如下：

一、指导思想

认真贯彻落实党的十九大和中央、省、市扶贫开发工作安排部署，以提高贫困劳动力综合素质和贫困人口自我发展能力为目的，通过对 2019-2020 学年接受中职、高职教育的农村贫困家庭子女进行补助，引导和鼓励农村贫困家庭新生劳动力接受中高等职业教育，努力提高就业技能水平和综合素质，有效解决贫困家庭增收难、脱贫难的问题，加快实现脱贫致富目标。

二、实施方式

县、乡扶贫办通过“全国扶贫开发信息系统”导出经国务院扶贫办学籍比对后标注的学生名单，然后进行逐人审核，审核通过后，在学生所在村进行公示，无异议后发放补助。

三、补助对象

经国务院扶贫办学籍比对并在“全国扶贫开发信息系统”中进行标注，且正在接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭中的新成长劳动力。

中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中、

技工院校等；高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等。

在全国扶贫开发系统中标注“已脱贫（不再享受政策）”的对象除外。

四、补助方式和标准

（一）生源地补助。凡符合补助条件的贫困家庭新成长劳动力，无论在何地就读，均由其家庭所在地乡镇（街道）和县扶贫办审核资格后、会同财政部门发放补助。

（二）直补到户。“雨露计划”职业教育补助资金一律通过支农惠农“一卡（折）通”直接发放到贫困家庭。

（三）补助标准。每生每学年补助 3000 元。每学年分秋季学期、春季学期两期发放，每学期发放 1500 元。

五、审核步骤

（一）导出名单。县扶贫办登录“全国扶贫开发信息系统”，查询国务院扶贫办比对学籍后标注的本地区接受职业教育的贫困学生，通过“服务器端导出”功能批量导出相关学生信息，并分发到各乡镇（街道）。

（二）逐人审核。乡镇（街道）组织对本乡镇（街道）学生信息进行逐人审核，对重复标注的人员，根据实际情况进行人工校正，审核结束汇总后报送至县扶贫办进行复核。

对标注人员名单中没有、又确实在接受职业教育的贫困家庭子女，需填写《河南省 XX 年 XX 季学期雨露计划职业教育助学补贴申请表》，提供在校学籍证明，乡镇（街道）扶贫办对申请人的贫困人口身份和学籍进行审核，确认符合资助条件后，和标

注审核通过名单同时报县扶贫办，按照程序落实补助政策。

（三）公示监督。县扶贫办将复核通过的学生名单返还至各乡镇（街道），由乡镇（街道）在拟补助人员家庭所在行政村进行公示，公示期7天，以接受村民监督。公示照片要上报至县扶贫办留存。对群众举报的不符合条件的补助对象，由乡镇（街道）、县扶贫办进行核实。

（四）资金拨付。公示结束后，乡镇（街道）扶贫办将最终名单报送至县扶贫办，县扶贫办将无异议的补助人员名单报送到财政部门，按照报账程序将补助资金直接拨付至学生家庭支农惠农“一卡（折）通”中。

（五）关联受益户。资金拨付完成后，各乡镇（街道）要及时在“全国扶贫开发信息系统”的“扶贫项目管理”模块中，将已经获得“雨露计划”职业教育补助的贫困家庭和贫困学生与该项目相关联，实现“雨露计划”项目实施情况的查询、统计。

六、时间安排

（一）春季学期。国务院扶贫办在全国扶贫开发信息系统中标注的时间为6月份，我县的审核、公示、资金拨付和受益户关联时间为7月至8月份。

（二）秋季学期。国务院扶贫办在全国扶贫开发信息系统中标注的时间为12月份，我县的审核、公示、资金拨付和受益户关联时间为1月至2月份。

七、保障措施

（一）提高认识，加强领导。“雨露计划”职业教育助学工程关系到贫困农户的切身利益，是推进精准扶贫的重要举措，县、

乡、村三级要切实加强组织领导，安排专职人员具体负责，明确责任，抓好落实，确保 2020 年“雨露计划”职业教育助学工程任务圆满完成。

（二）严格审核，规范操作。对发送至各乡镇（街道）的学生名单，乡、村两级要入户逐人审核，主要核实建档立卡身份、是否在校、学籍证明是否符合要求等。对审核通过的名单要严格公示程序，接受群众监督。严格按照县级报账制管理使用项目资金，补贴资金采取支农惠农“一卡（折）通”直补到户。通过严格审核、规范管理，确保补助对象准确无误。

（三）加大宣传，营造氛围。加大对“雨露计划”职业教育助学工程的宣传力度，充分发挥学校、基层组织，尤其是村两委、驻村工作队、结对帮扶干部的一线宣传动员作用，确保资助政策家喻户晓、深入人心，从而引导农村贫困家庭新生劳动力接受中高等职业教育，努力提高就业技能水平和综合素质。

附件：1. 河南省 XX 年 X 季学期雨露计划职业教育助学补贴申请表

2. XX 乡（镇）XX 行政村关于 XX 年 X 季学期雨露计划职业教育补助人员名单的公示

附件 1

河南省 XX 年 X 季学期雨露计划职业教育 助学补贴申请表

学生姓名		性别		出生年月	
身份证号				手机号	
家庭地址					
就读学校		学制		学校性质	<input type="checkbox"/> 中职 <input type="checkbox"/> 高职
入学时间		专业			
户主姓名		与学生关系		手机号	
开户人姓名		开户行		一卡通账号	
身份证复印件（正反面）					
县（市、区）扶贫办 审核意见		（盖章） 年 月 日			

注：请将该生为贫困家庭建档立卡人口材料、学籍证明材料附后。

附件 2

XX 乡（镇）XX 行政村 关于 XX 年 X 季学期雨露计划 职业教育补助人员名单的公示

现将 XX 行政村通过审核的 XX 年 X 季学期扶贫开发“雨露计划”职业教育补助人员名单（见附件）进行公示。公示时间：XX 年 XX 月 XX 日—XX 月 XX 日，共计 7 天。

如果对公示对象有异议，请于公示期内向滑县扶贫办反映。
电话：5508712（县扶贫办联系电话）。

附件：XX 行政村 XX 年 X 季学期雨露计划职业教育补助人员名单

XX 乡（镇）XX 行政村（盖章）

20XX 年 XX 月 XX 日

滑县 2020 年雨露计划短期技能培训 项目实施方案

根据《河南省扶贫开发办公室关于印发〈河南省雨露计划短期技能培训项目资金管理实施细则〉的通知》（豫扶贫办〔2017〕9号）文件精神，按照精准扶贫、精准脱贫的工作要求，结合我县实际，现制定实施方案如下：

一、指导思想

认真贯彻落实《中共河南省委、河南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》和省委、省政府办公厅关于印发《河南省转移就业脱贫实施方案》精神，以提高贫困人口自我发展能力和就业创业能力，增加贫困人口收入为目的，通过对我县参加短期技能培训的贫困人口进行补助，鼓励和引导我县农村贫困家庭青壮年劳动力积极参加短期技能培训，提高就业技能水平，实现转移就业，带动贫困人口增收脱贫。

二、补助对象

雨露计划短期技能培训补助对象为我县接受短期技能培训的农村建档立卡贫困人口（在全国扶贫开发信息系统中标注“已脱贫（不再享受政策）”的对象除外）。

短期技能培训是指贫困劳动力为获得某项技能实现转移就业，而在培训机构参加的时间一年以内的学习。

三、扶持条件

扶持对象享受补助政策，应符合以下条件：

(一) 我县建档立卡贫困人口，标注“已脱贫（不再享受政策）”的对象除外；

(二) 自主参加并完成短期技能培训，获得结业证书和国家承认的技能等级证书（或职业资格证书）。为出国就业而接受语言培训的贫困劳动力，其出国就业签证可代替技能等级证书；

(三) 本人或家庭自愿提出补助申请。

同一贫困劳动力考取多个技能等级证书的只能获得一次补助。已获得雨露计划中、高等职业教育资助的我县农村贫困家庭子女不得重复享受短期技能补助政策。

四、补助标准及方式

短期技能培训仅给予一次性补助，根据受训贫困劳动力取得的技能等级证书的工种分类，给予相应标准的补助（工种分类见附件1）：A类工种补助2000元，B类工种补助1800元，C类工种补助1500元。

凡符合条件的我县建档立卡贫困劳动力，无论是在何地接受培训，均可凭获取结业证书和技能等级证书申请培训补助。补助资金一律通过惠农“一卡（折）通”直接发放到受训贫困劳动力所在家庭。

五、补助程序

(一) 申请。接受培训贫困劳动力或其家庭填写“河南省雨露计划短期技能培训补助申请审批表”（见附件2），同时还要提供4种材料：结业证书复印件、技能等级证书（或职业资格证书、护照签证）复印件、居民身份证复印件、农户一卡（折）通复印

件，各种材料均一式两份，报送本村村民委员会；申请时限为取得技能等级证书1年内（按技能等级证书落款时间或护照签证时间），逾期不再受理。

（二）审核。村民委员会接到受训贫困劳动力的申请材料后，对受训贫困劳动力的身份和一卡（折）通的准确性以及所报材料的完整性进行审核，通过审核并签署意见加盖公章后由村干部报送乡镇（街道）人民政府（办事处）审核；乡镇（街道）人民政府（办事处）收到各行政村报送的申请材料后，对受训贫困劳动力是否为建档立卡贫困人口进行复核，同时对技能等级证书进行审核；对审核通过的材料签署意见并加盖公章，一套留乡镇（街道）存档，另一套送县扶贫办。县扶贫办对申请人的技能等级证书进行复核，确定补贴类别，并汇总全县拟补助对象名单。

（三）公示。对通过审核的拟补助对象，县扶贫办将名单返还给各乡镇（街道），乡镇（街道）返还给各行政村，在申请人家家庭所在行政村进行公示（公示表格样式见附件3）；同时，县扶贫办在县政府网站对所有拟补助对象进行公示；公示期不低于7天。对群众举报不符合条件的补助对象，经县扶贫办调查属实的取消其补助对象资格。

（四）补助。县扶贫办确认补助对象后，填写“雨露计划短期技能培训补助人员汇总表”（见附件4），会同财政部门完成补贴资金发放。

六、时间安排

每年进行两次申请、审核、公示和补助。

(一) 上半年。3月1日至4月30日为材料申报和村级审核、报送时间；5月1日至25日为乡镇(街道)审核、报送时间；5月26日至6月10日为县扶贫办审核时间；6月11日至30日为公示、调查核实时间；7月底之前为补助资金划拨时间。

(二) 下半年。9月1日至10月31日为材料申报和村级审核、报送时间；11月1日至25日为乡镇(街道)审核、报送时间；11月26日至12月10日为县扶贫办审核时间；12月11日至31日为公示、调查核实时间；2021年1月底之前为补助资金划拨时间。

七、保障措施

(一) 加大宣传力度。乡、村两级要积极利用多种形式、充分发挥驻村第一书记、驻村工作队和贫困户帮扶责任人的作用，宣传雨露计划短期技能培训政策，确保贫困家庭普遍知晓政策内容、补助申请办法和时间安排，努力实现贫困劳动力接受短期技能培训应学尽学、应补尽补。

(二) 严格资格审核。各级扶贫部门要严格资格审核，对受训贫困劳动力的建档立卡贫困人口身份、技能等级证书真伪拿证时间等进行认真审核，严把质量关口，确保补助对象符合要求。

(三) 规范补助程序。各级扶贫部门要严格按照雨露计划短期技能培训补助程序进行，做好申请、审核、公示和补助工作，加强各个环节协调沟通，确保各个环节准确、有序、规范开展，保证雨露计划短期技能补助工作顺利进行。

- 附件:1. 河南省雨露计划短期技能培训职业工种分类
2. 河南省雨露计划短期技能培训补助申请审批表
3. 河南省雨露计划短期技能培训拟补助人员公示表
4. 滑县雨露计划短期技能培训补助人员汇总表

附件 1

河南省雨露计划短期技能培训职业 工 种 分 类

一、A 类

车工、铣工、磨工、镗工、数控车工、数控铣工、组合机床操作工、铸造工、锻造工、焊工、金属热处理工、冷作钣金工、装配钳工、工具钳工、机修钳工、锅炉设备装配工、电机装配工、高低压电器装配工、电子仪器仪表装配工、电工仪器仪表装配工、汽车修理工、精密仪器仪表修理工、锅炉设备安装工、维修电工、计算机维修工、贵金属首饰手工制作工、装饰装修工、电气设备安装工、家用电子产品维修工、家用电器产品维修工、制冷设备维修工、汽车驾驶员、起重装卸机械操作工、推土铲运机驾驶员、叉车司机、装卸车司机、装载机司机、挖掘机驾驶员。

二、B 类

防腐蚀工、锅炉操作工、用户通信终端维修员、机械设备安装工、混凝土工、油漆工、钢筋工、砌筑工、抹灰工、制冷工、船舶机舱设备操作工、农机修理工、钟表维修工、中央空调操作工、中式烹调师、西式烹调师、中式面点师、西式面点师、糕点面包烘焙工、熟肉制品加工工、茶叶加工工、陶瓷成型工、陶瓷烧成工、水泥生产制造工、产品质量检查工、冷藏工、二氧化钛工、氧化铝制取工、铝电解工、选矿脱水工、重力选矿工、磨矿

工、化学检验工、食品检验工、纺织纤维检验工、食糖制造工、造纸工。

三、C类

计算机操作员、服装裁剪工、服装缝纫工、皮箱（包）制作工、皮革服装手套制作工、皮革加工工、成衣定型工、服装设计定制工、制鞋工、制帽工、收银员、保安员、保育员、育婴员、家政服务员、养老护理员、制图员、客房服务员、茶艺师、盆景工、花卉园艺工、插花员、眼镜验光员、眼镜定配工、修脚师、中医刮痧师、保健按摩师、足部按摩师、美发师、美容师、摄影师、竹制品加工工、缫丝工、玩具装配工、中药材养殖员、中药材种植员。

注：

1. 未列入附件的职业（工种），具体补贴标准由市、县扶贫和财政部门根据培训时间和成本参照确定，最高不得超过A类补贴标准。
2. 培训时间包括理论学习课时和实践操作课时。

附件 2

河南省雨露计划短期技能培训补助申请审批表

编号:

填表日期: 年 月 日

姓名		性别		出生年月		贴照片
家长姓名		民族		文化程度		
家庭地址	县(市、区) 乡(镇) 村 组					
身份证号码						
培训基地 (学校)名称		培训专业		结业证书号		
技能证书 名称		技能证书 编号		技能证书 发证机构		
参加培训起止 时间		获取结业 证书时间		获取技能 证书时间		
开户银行			开户名			
农户一卡(折) 通号码				联系电话		
村民委员会意见: 1. 是否为贫困人口: 是 () 2. 一卡(折)通是否准确: 是 () 签字: (盖章) 年 月 日			乡(镇)政府意见: 1. 是否为建档立卡贫困人口: 是 () 2. 技能证书是否真实: 是 () 签字: (盖章) 年 月 日			
县(市、区)扶贫办意见: 1. 技能证书是否真实: 是 () 2. 补助类别: () A类、 () B类、 () C类 签字: (盖章) 年 月 日						

附件 3

滑县 2019 年下半年“雨露计划”短期技能培训拟补助人员名单

序号	乡镇	行政村	姓名	性别	培训学校	培训专业	补助金额 (元)	户主姓名	补助对象 与户主 关系	备注

附件 4

县 乡 (镇) 雨露计划短期技能培训补助人员汇总表

时间： 年 月 日

序号	乡镇	行政村	姓名	性别	家庭住址	身份证号码	培训学校	培训专业	补助类别	补助金额	户主姓名	补助对象 与户主 关系	一折 (卡) 通号码	开户人 姓名	开户人身份 证号	补助对象与开 户人关系	联系电话	备注

(盖章)

滑县 2020 年扶贫小额信贷贴息工作 实施方案

按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省扶贫小额信贷助推脱贫攻坚实施方案(暂行)等六个方案的通知》(豫政办〔2017〕85号),为切实做好我县扶贫信贷贴息工作,结合我县实际,特制定本方案。

一、工作目标

坚持解放思想、大胆创新,以建档立卡贫困户为扶持对象,以提高贫困户贷款获贷率为目标,以落实扶贫信用贷款贴息为主要手段,以提高贫困人口收入为目的,以机制创新为动力,助力贫困村产业经济发展,促进贫困户脱贫增收。

二、扶持对象

建档立卡贫困户(在全国扶贫开发系统中标注“已脱贫(不再享受政策)”的对象除外)中有一定就业创业能力、有贷款意愿、有一定技能素质和有较强信用意识的建档立卡贫困户。按照贫困户受益的原则,扶贫贷款发放要与贫困户增加收入密切相关,以确保贫困户受益为优先条件。在脱贫攻坚期内,对符合条件的贫困户5万元以下、期限3年以内的扶贫信用贷款进行贴息。

三、承贷方式及贴息标准

(一) 承贷机构、贷款来源及期限

1、承贷机构

根据自愿、公开、公平的原则,凡愿意参与扶贫到户贷款发

放工作的金融机构，都可以成为扶贫小额信用贷款发放主体（承贷机构），具体由贫困户根据实际情况自主选择。

2、贷款来源

贷款的本金由承贷金融机构自行筹集。

3、贷款期限

承贷机构对贫困户发放免抵押、免担保、基准利率贷款。贷款期限由承贷金融机构根据农业生产的季节特点、贷款项目生产周期等灵活确定（期限3年以内）。

（二）贴息期限、贴息利率、贴息方式及贴息范围

1、贴息期限

脱贫攻坚期内，对符合条件的贫困户扶贫信用贷款进行贴息，期限最长不超过3年，不足3年的按实际贷款时间贴息。

2、贴息利率

脱贫攻坚期内，对符合条件的建档立卡贫困户扶贫信用贷款，按照同期贷款基准利率给予全额贴息。

3、贴息方式

对建档立卡贫困户信用贷款，采取直接贴息到户的方式，将贴息资金直接拨入贫困户一卡通（一折通）。

4、贴息范围

（1）时间范围：

①2019年7月1日来贷款本息全部结清且该笔贷款没有享受过贴息的建档立卡贫困户；

②脱贫攻坚期以来贷款本息全部结清且该笔贷款没有享受过

贴息的建档立卡贫困户，各乡镇（街道）要对这些户严格把关，在确保扶贫资金使用合法合规的情况下贫困户应享受的扶贫政策享受到位。

（2）人员范围

①全国扶贫开发信息系统中享受政策的贫困户；

②在全国扶贫开发信息系统中标注稳定脱贫之前本息结清的户；

贷款转借他人或用于盖房、嫁娶、医疗、还债、吃喝等与生产经营、增收无关的以及其他不符合贴息条件的不予贴息。

四、实施步骤和内容

（一）制定实施方案

各乡镇（街道）要按照要求编制实施方案，实施方案包括承贷金融机构、贴息方式、计划引导扶贫信用贷款规模和扶持贫困户数量、适宜当地贫困户发展的产业项目及其投资效益分析等内容，实施方案制定要符合客观实际，具备可操作性。

（二）扶贫小额信贷发放程序

贫困户自主选择、确定金融机构后，由该金融机构独立审贷。为确保扶贫信用贷款能够“放得出、收得回、效益好”，要继续加快我县农村信用体系建设，提高扶贫贷款到贫困户的效率。

（三）扶贫小额信贷贴息程序

1. 贴息手续审核。贷款贫困户还本付息后，准备完备的贴息申请资料，包括贷款合同原件或复印件、贷款利息单原件、身份证复印件、一卡通（一折通）等相关贷款证明材料，到乡镇（街

道) 扶贫办、财政所审核。

2. 贴息资金发放。乡镇(街道) 财政所或其他负责贷款贴息部门对审核通过的建档立卡贫困户进行贴息, 将贴息资金直接发放到建档立卡贫困户的一卡通(一折通)。

五、保障措施

(一) 加快实施进度。县金融办、县扶贫办、县财政局、各金融机构等有关单位要加强协作、密切配合, 确保扶贫信用贷款发放、贴息工作顺利开展。

(二) 做好宣传动员工作。为确保此项工作的顺利有效开展, 各乡镇(街道) 要广泛宣传扶贫信用贷款相关政策规定和工作要求, 提高基层干部及贫困群众对该项政策的认知度, 树立诚信用款、发展用款意识。切实从群众的利益出发, 帮助贫困农户理清发展思路, 营造良好的信贷环境, 提高广大贫困户发展产业的积极性。

(三) 建立健全台帐制度。各乡镇(街道) 扶贫办要建立专门台帐, 详细记录扶贫信用贷款的发放进度、贴息资金拨付等情况, 对贷款贫困户资料整理归档。台帐内容应包括贷款贫困户姓名、身份证号码、家庭人口、贷款金额、贷款日期、贷款期限、贷款用途、贴息金额、增收情况和联系电话等, 以便跟踪问效。

(五) 完善公告公示。坚持公开、公正、透明的原则, 乡、村两级要将扶贫信用贷款的发放对象、贴息等情况在乡、村公告、公示, 接受群众监督。

(四) 加强监督管理。坚持专账管理、专款专用、专账核算

制度。任何部门不得以任何理由截留、挪用贴息资金，一经发现，追究有关人员责任，情节严重的移交纪检监察机关处理；对弄虚作假套取贴息资金的贫困户，一经发现，即全额收回贴息资金，并取消其今后享受贴息的资格，同时要追究当事人责任。县金融扶贫工作领导小组将定期、不定期地组织人员对贴息资金管理使用情况进行抽查、检查。

关于 2020 年脱贫攻坚农村道路建设项目的 实施方案

为改善农村道路环境，加大农村基础建设投资，解决群众出行难问题。经县脱贫攻坚领导小组研究，在我县乡镇农村实施道路硬化项目。结合我县农村道路实际状况，依据《建设工程质量管理条例》、《公路工程施工技术规范》等条例法规，特制定脱贫攻坚道路建设实施方案。

一、农村道路建设标准

- 1、新（改）建道路路面类型水泥混凝土路面；
- 2、路面宽度原则上大于 4 米，小于 6 米。特殊路段路面宽度以施工图设计为准；
- 3、路面水泥混凝土抗压强度大于 25Mpa（C25）；
- 4、路面面层厚度 15cm 或 18cm，以施工图设计为准；
- 5、路面面层切缝长度 5 米左右，切缝深度 6cm。

二、预算控制价

- 1、路面面层厚度 15cm：132.78 元/平方米（含路基整修碾压）；
- 2、路面面层厚度 18cm：139.59 元/平方米（含路基整修碾压）。

三、道路原材料质量、机械要求

1、主要原材料：水泥混凝土混合料应选择手续齐全，生产规模较大，设备性能良好，信用等级较高的商砼站生产，并提供质量检测报告；

2、机械要求：模板应使用 15cm 或 18cm 高度的钢制模板，符合

路面拱度要求的震动平梁，两台振捣棒，磨光机、压纹机、切割机
等。

四、道路建设工期安排

1、在2月25日至3月31日，乡镇政府完成监理单位、施工单位
招标或政府采购，签订合同；

2、在4月1日至4月30日，工程完工；

3、5月31日前完成交工验收合格后，按照合同规定拨付工程
款；

4、缺陷责任期满一年，竣工验收合格后，按照合同规定拨付质
量保证金。

五、道路建成后管理和维护

道路交工完成后由项目村委会负责日常管理和维护，阻止超重
车辆行驶道路，路面出现病害及时维修。

六、管理督导监理单位，组织项目村义务监督

1、监理单位对乡镇政府负责，监理单位应发挥积极主动的监理
作用；

2、项目村委会应组织觉悟高的义务监督人员，配合监理单位做
好质量监督工作；

3、乡镇政府加强对监理单位、施工单位、义务监督人员的管理。

七、道路实施要点

1、严格工程时间节点，建立施工进度台账；

2、每道施工工序，必须由监理单位签字认可后，方可进行下道
工序施工；

3、监理单位未签字认可，施工单位不准进行下道工序施工，施工单位擅自施工，监理单位可不予认可，乡镇政府不予验收；

4、乡镇政府加强监督力度，定期不定期检查监理和施工单位的施工质量和资料；

5、施工单位一定要按照施工图设计、相关技术规范进行施工，不得擅自减少或变更工程量和工程内容，降低道路质量标准。

八、签订施工合同的指导意见

1、施工合同必须标明道路建设的时间节点；

2、每个节点必须由相关条款约束监理单位和施工单位；

3、施工合同必须标注清楚工程材料和质量以及施工质量、工艺等详细说明。

九、督导检查

督导检查主体是相关乡镇属地政府，要指派专人负责道路施工，工程时间节点要有该负责人的签字。